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Akustiikalla on merkittävä rooli rakentamisessa. Huonon äänieristyksen vaikutuk-
set voivat aiheuttaa monenlaisia harmeja tilojen käyttäjille. Tässä työssä on esi-
merkkinä käytetty Helsingissä rakenteilla olevaa musiikin opetukseen tarkoitettua 
kohdetta, jonka äänieristysvaatimukset ovat tavanomaiseen rakennukseen ver-
rattuna huomattavasti vaativammat. Rakennukseen tulee kymmeniä musiikin 
opettamiseen tarkoitettuja tiloja, jotka vaativat paljon akustiikalta ja ääneneristyk-
seltä. Tilojen rakentaminen vaatii erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta, koska kaik-
kien akustisten tilojen pitää olla täysin ilmatiiviitä. Työnvaiheiden tarkastusten on 
oltava aukottomia ja mahdollisimman helposti toteutettavia, jotta rakentamisen 
lopputuloksen laatu vastaa akustisia vaatimuksia eikä yksikään mahdollinen virhe 
jää huomaamatta. Jälkikäteen ilmavuotojen löytäminen on todella vaikeaa ja kal-
lista. 
  
Opinnäytetyössä käsitellään perustietoja akustiikasta ja äänen siirtymisestä eri-
laisten rakenteiden läpi. Työssä esitellään erilaisia akustisia rakennetyyppejä 
sekä kerrotaan akustiikan merkityksestä osana rakennushanketta. Työssä kar-
toitetaan rakentamisvaiheen riskitekijöitä ja kehitetään työvaihetarkastusten te-
kemistä laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseksi. 
 
Opinnäytetyön tekijä toimii työnjohdollisissa tehtävissä esimerkkikohteessa. Koh-
teen sisätyövaiheet eivät olleet vielä alkaneet tätä opinnäytetyötä tehtäessä. Tä-
män vuoksi opinnäytetyön antamat kehitysehdotukset, suunnitelmiin perehtymi-
nen ja mahdollisten riskitekijöiden kartoitus palvelevat itse rakentamisvaihetta. 
Tämä avulla työnjohto selviää paremmin tulevissa työvaihetarkastusten tekemi-
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Today acoustic solutions have a significant role in construction. Problems of 
sound barrier insulations causes many harms to users of the building. An exam-
ple item of this thesis has been used a building which is under construction. It has 
many ways more challenging sound insulation structures than a conventional 
building. There will be build more than ten different classrooms for music educa-
tion. To build these rooms with required quality demands diligence and precision 
from the builders. It is also important to create authentication methods for the 
operations that are easy to execute in practice.  
 
This thesis offers basic information about acoustic, sound insulation and behavior 
of sound in structures. This thesis presents some different examples of the acous-
tic structure details and the role of acoustics in construction project. The issue 
was to map the risks under the construction phase and to develop the operation 
checking. 
 
The author of this thesis works as a construction supervisor in this example con-
struction item. Acoustic structures had not been started when this thesis was writ-
ten. Therefore, the development proposals of this thesis, getting to know the 
plans of the acoustic structures and survey the elements of the risks can help to 
build required quality. This will help the construction supervisors to do their work 
stage reviews more easily and better quality. 
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LYHENTEET JA TERMIT 
 
 
Congrid-ohjelmisto Rakennustuotannon dokumentoinnin sähköinen työ-
kalu.  
LVIS Lämpö, vesi, ilmanvaihto, sähkö 
Hz Hertsi, taajuuden yksikkö. 
Pa Pascal, äänenpaineen yksikkö. 
dB Desibeli, äänenvoimakkuuden yksikkö. 
Rw Ilmaääneneristysluku, yksittäisen laboratoriossa mitattu 
R’w Ilmaääneneristysluku, rakennuksessa mittaamalla 








Helsinkiin on rakenteilla musiikin oppilaitos, johon tulee useita ja keskenään eri-
laisia musiikin opetuskäyttöön tarkoitettuja tiloja. Näillä tiloilla on vaativat akusti-
set vaatimukset ja onnistunut lopputulos vaatii suunnittelijoilta, työnjohtajilta sekä 
itse työn tekeviltä rakennusmiehiltä paljon ammattitaitoa ja tarkkuutta. 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia akustiikkatilojen suunnitelmien rakenteel-
lisia vaatimuksia sekä huomioida mahdollisia riskitekijöitä, jotka voivat vaikuttaa 
rakennettavien tilojen akustisiin ongelmiin. Lisäksi työssä kerrotaan akustiikan ja 
äänieristyksen perusteista sekä mietitään kehitysmahdollisuuksia laadun tarkas-
tuksen parantamiseen ja virheiden ennalta ehkäisemiseen. 
 
Rakennusalan laadulliset ongelmat johtuvat usein samankaltaisista syistä riippu-
matta millaisia rakenteita ollaan tekemässä. Tämän opinnäytetyön ongelman rat-
kaisuja voidaan käyttää myös muihin kuin akustisiin rakenteisiin, vaikka tässä 
työssä keskitytäänkin pääasiallisesti akustiikkatiloihin detaljitasolla. Työssä on 
esitelty muutamia esimerkkikohteen rakennedetaljeja antamaan lukijalle kuvaa, 
kuinka erilaisia ne ovat tavanomaisiin väliseiniin verrattuna. Lisäksi osa ohjeista 
on suoraan tarkoitettu esimerkkikohteen käyttöön.  
 
Esimerkkikohteessa tarkistuksiin on käytössä Congrid-ohjelmisto. Opinnäyte-
työssä esille tulevien kehittämisehdotusten päivittäminen ohjelmistoon on rajattu 
opinnäytetyöprosessin ulkopuolelle. Toteuttamiskelpoiset kehittämisehdotukset 




2 AKUSTIIKKA JA ÄÄNIERISTYS 
 
 
2.1 Mitä on ääni? 
 
Ääni on väliaineessa tapahtuvaa aaltoliikettä, joka havaitaan kuuloaistimuksena 
(Lahti 1995, 6). Kuuloaistimus syntyy, kun ilmanpaineen vaihtelu saa korvan rum-
pukalvon värähtelemään. Jos värähtely on tiheää, ääni koetaan korkeaksi ja pie-
nitaajuiset värähtelyt koetaan matalina ääninä. Ihminen voi kuulla noin taajuuk-
sien 20 Hz:n ja 20000 Hz:n välillä olevia ääniä. Ihmisen kuuloaisti ei ole kuiten-
kaan yhtä herkkä koko taajuusalueella. Herkimmillään se on taajuusalueella 
2000-5000 Hz. (RIL 243-1-2007 2007, 35.) 
 
Ääni tarvitsee edetäkseen väliaineen. Tyhjiössä ääni ei voi edetä. Ilmassa etene-
västä äänestä käytetään nimitystä ilmaääni. Sitä aiheuttavat esimerkiksi puhe, 
musiikki ja rakennuksen LVIS-laitteet. Äänen etenemisen väliaineena voi olla 
myös kiinteä aine, kuten rakennuksen runkorakenteet. Ilmaääni saa ympäristön 
rakenteet värähtelemään, jolloin ääni etenee rakennuksen rungossa erityisesti 
taivutusaaltona. Taivutusaallossa rakenteeseen syntyy taipumia äänen ete-
nemissuuntaan kohtisuorassa suunnassa. Rakenteissa etenevä ääni on runko-
ääntä. (Kylliäinen 2011, 13.)  
 
Ääniaistimus muuttuu kipuaistimukseksi, kun äänenpaine on noin 20 Pa. Koska 
äänenpaineet ovat lukuarvoina hyvin pieni, niiden käyttö suunnittelutyössä on 
hankalaa. Siksi tarkasteltavaa äänenpainetta verrataan kuulokynnykseen ja täl-
löin voimakkuutta voidaan kuvata äänenpainetasolla. Äänenpainetason määritel-
män mukaan pienin kuultavissa oleva äänenpainetaso on 0 dB ja kipukynnyksen 
















Akustiikalla tarkoitetaan kaikkia äänen ominaisuuksia jossakin tietyssä tilassa. 
Akustiikan sopivuus on riippuvainen käyttötarkoituksesta ja sen vaatimukset vaih-
televat tilan mukaan. Huoneakustiset tilat voidaan karkeasti jakaa musiikkihuo-
neisiin, puheelle tarkoitettuihin tiloihin, yleistä meluntorjuntaa vaativiin huoneisiin 
ja studio-/kuunteluhuoneisiin. Hyvän akustiikan perussääntönä on saada ylimää-
räinen melu poistettua tilasta. Optimaalisessa tilanteessa melutaso on alhainen 
ja jälkikaiunta-aika on kohdallaan. (Gyproc 2019.) Jälkikaiunta-aika kuvaa, kuinka 
nopeasti äänilähteen tilaan synnyttämä äänenpainetaso laskee, kun äänilähde 
on sammutettu (RIL 243-1-2007 2007, 50). Jälkikaiunta-aikaa voidaan hallita tilaa 
vaimentamalla. Tätä kutsutaan äänen absorptioksi ja se vaimentaa huonetilan 
sisällä syntyvää ääntä. Absorptio on lähinnä pintamateriaalien ominaisuus. Ää-
neneristys estää äänen kuulumista toiseen tilaan ja eristys on tiiviiden rakentei-











Äänieristyksellä tarkoitetaan äänen siirtymisen estämistä. Ääneneristys jaetaan 
ilmaäänen- ja askelääneneristävyyteen. Ilmaääneneristävyydessä pyritään sii-
hen, että rakenteet vähentävät niihin kohdistuvaa äänenpainetta. Mitä enemmän 
rakenteet sitä vähentävät, sitä enemmän ne eristävät ääntä. (Gyproc 2019.)  
 
Askeläänieristävyydellä pyritään vähentämään rakenteissa kulkeutuvaa ääntä. 
Tiloissa kuten teatterit, studiot, äänitarkkaamot ja koulujen musiikkiluokat käyte-
tään kelluvia lattioita riittävän askeläänieristyksen saavuttamiseksi. Kelluvat lat-
tiat parantavat myös ilmaääneneristystä, sitä enemmän mitä raskaampi kelluva 
rakenne on. (Kylliäinen 2011, 61.) 
 
 
2.4 Ilmanääneneristävyys Rw ja R’w 
 
Ilmaääneneristävyys tarkoittaa sitä, kuinka paljon ilman kautta kulkeva ääni vai-
menee siirryttäessä erottavan rakenteen läpi tilasta toiseen. Se ei ole sama kai-
killa taajuuksilla, vaan vaihtelee riippuen mm. materiaaliominaisuuksista ja raken-
nekerroksista. Yleisesti ottaen matalat äänet läpäisevät rakenteita korkeataajui-
sia ääniä paremmin. (Helimäki 2017, 3.) 
 
Ilmaäänen eristävyys mitataan taajuuskaistoittain ja mittauksen kohteena on 
erottava rakenne (R’w) tai yksittäinen rakenneosa (Rw). Mitä suurempi desibeleinä 
ilmaistava ilmaääneneristysluku on, sitä parempi on kohteen ilmaääneneristä-
vyys. Rakennuksessa mitattu R’w on lähes aina alhaisempi, kuin laboratoriossa 
mitattu Rw. Tavallisesti tämä ero on 3-10 dB. Tämä johtuu siitä, että valmiissa 
rakennuksessa äänelle on tilojen välillä useita reittejä kuten sivuavat rakenteet, 
IV-kanavistot ja putkistojen läpiviennit. (Helimäki 2017, 3.) 
 
Kenttämittauksissa rakennuksissa käytetään R’w ilmaääneneristyslukua. Samoin 
myös määräykset ja suositukset annetaan sillä. Rakennuksen ääneneristävyys 
kertoo huoneiden välisen ääneneristävyyden, mutta ei sitä, mitä rakennetta tai 
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reittiä pitkin ääni kulkee tilasta toiseen. Lisäksi rakennusosissa voi olla asennus- 
ja/tai tuotevirheestä aiheutuvia vuotoja. (RIL 243-1-2007 2007, 63-64.) 
 
 
2.5 Äänen siirtyminen rakenteissa 
 
Äänet voivat siirtyä suoraan rakenteen läpi. Tähän voidaan vaikuttaa valitsemalla 
tilaan sopiva rakenne ja materiaalit. Toinen reitti on jo aiemmin mainitut sivutiesiir-
tymät. Näitä voidaan hallinta huolellisella suunnittelulla. Ääni voi siirtyä myös ik-
kunoiden, putkistojen tai kanavien kautta tilasta toiseen. Neljäs vaihtoehto on ää-
nivuodot rakojen kautta (kuvio 1). 
 
 
Kuvio 1. Äänen siirtymistiet (Saint-Gobain 2018, 18.) 
 
Eri rakenteiden liittymissä on äänivuotojen estäminen rakojen kautta erittäin tär-
keää ja tämän varmistamiseksi tulee liittymien olla ilmatiiviitä. Jo pienet raot huo-









3 AKUSTIIKKA RAKENNUSHANKKEEN OSANA 
 
 
3.1 Akustinen suunnittelu rakennushankkeessa 
 
Akustisen suunnittelun tarkoituksena on tehdä ääniolosuhteet sellaisiksi, että ne 
vastaavat rakennuksen tai tilan käyttötarkoitusta. Akustinen suunnittelu kattaa ra-
kennuksesta riippumatta yleensä neljä osa-aluetta: 
- Huoneakustiikka koskee äänen heijastumista, vaimenemista, etenemistä 
ja muuta käyttäytymistä huonetilan sisällä. Tavoitteena on saada tilassa 
olevan esiintyjän tuottama ääni kuulumaan tilan käyttötarkoituksen edel-
lyttämällä tavalla. 
- Rakennusakustiikka kattaa äänen siirtymisen eri tilojen välillä rakentei-
den välityksellä. Äänilähteen luonteen perusteella puhutaan ilma-, askel- 
ja runkoääneneristyksestä. Äänieristyksellä vähennetään ja estetään ää-
nen siirtymistä tilasta toiseen. 
- Meluntorjunnan tarkoituksena on vaikuttaa melun syntymiseen, vähen-
tää sen tasoa ja estää sen leviämistä. Rakennuksen sisällä meluntorjun-
nan tarkoituksena on vähentää rakennuksen teknisten laitteiden aiheutta-
mia ääniä ja estää niiden leviämistä ääntä eristävin rakentein, erilaisin ää-
nenvaimentimin tai huoneakustiikan keinoin. 
- Tärinäneristys liittyy läheisesti akustiikkaan ja runkoääneneristykseen. 
Rakenteen runkoon jäykästi kiinnitetty laite, jossa on liikkuvia osia, saa 
rakenteet värähtelemään. Samoin voi tehdä runkoon jäykästi kytketty vä-
rähtelevä putki, jossa virtaa nestettä. Tärinäneristyksen tarkoituksena on 
vähentää laitteiden ja putkistojen aiheuttaman värähtelyenergian siirty-
mistä rakennuksen runkoon. Vaihtoehtoina tähän on eristää laite rungosta 
joustavilla rakenneosilla tai tekemällä rakennukseen liikuntasaumoja, 
jotka estävät runkoäänen etenemistä. (RIL 243-1-2007 2007, 24.) 
 
Hyvä ääniolosuhteiden lopputulos syntyy tilaajan, käyttäjän, rakennuttajan ja 
suunnittelijoiden yhteistyöllä. Mitä suurempia vaatimuksia rakennuksessa tapah-
tuva toiminta asettaa sen ääniolosuhteille, sitä aikaisemmin tulee akustiikka ottaa 
hankkeessa huomioon. Akustinen suunnittelu on luonteeltaan täydentävää suun-
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nittelua. Akustisen suunnittelijan tehtävä on opastaa ja neuvoa muita suunnitteli-
joita sekä tarkastaa ja täydentää muiden suunnittelijoiden tuottamia piirustuksia. 
Akustisen suunnittelun tulokset siirtyvät akustisen suunnittelijan ja muiden suun-
nittelijoiden yhteistyön kautta muihin suunnitelmiin, joita pääsuunnittelija kokonai-





Akustisesti vaativiin tiloihin on varauduttava jo hankesuunnittelussa, jotta hank-
keen myöhemmissä vaiheissa vältytään yllättäviltä lisärahoitustarpeilta. Raken-
nusohjelmassa kuvataan rakennuksen tilat ja niissä tapahtuva toiminta. Kullekin 
tilalle määritellään ääneneristystarve. Tilaohjelmassa pyritään osoittamaan tilat, 
jotka vaativat hyvää ääneneristystä sekä mahdollisesti tarkempaa rakennusakus-
tista suunnittelua. (RIL 243-1-2007 2007, 27.) 
 
Talotekniikan suunnittelija esittää rakennuksen LVIS-tekniikalle tavoitteet. Akus-
tinen suunnittelija määrittelee LVIS-tekniikan äänenhallinnan laatutason ja tar-
kempaa suunnittelua vaativat tilat arkkitehdin laatimaa rakennus- ja tilaohjelmaa 
varten. Akustinen suunnittelija arvioi yhdessä IV-suunnittelija kanssa erityisesti 
ilmanvaihdon äänenhallinnan edellyttämien vaimennusratkaisujentilantarvetta 
sekä ehdottaa konehuoneiden ja meluisten laitteiden sijoituksesta vaativiin tiloi-





Akustinen suunnittelija osallistuu suunnittelukokouksiin tarvittavassa laajuu-
dessa, joka riippuu hankkeen vaativuudesta. Pääsuunnittelija ja rakennuttaja 
huolehtivat siitä, että akustisella suunnittelijalla on käytettävissään muiden suun-
nittelijoiden ajan tasalla olevat suunnitelmat. (RIL 243-1-2007 2007, 28.) 
 
Akustinen suunnittelija määrittelee käyttäjien asettamien tavoitteiden ja tiloissa 
tapahtuvien toiminnan perusteella kussakin tilassa LVIS-laitteiden yhdessä ai-
heuttaman äänitason sallitut enimmäisarvot. Yhteistyössä LVIS-suunnittelijan 
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kanssa akustinen suunnittelija määrittelee periaatteet siitä, miten tavoitteet täyte-
tään. LVIS-suunnittelijat valitsevat kohteeseen sopivat viemärijärjestelmät, kana-
vatyypit, äänieristyksen edellyttämät äänenvaimentimet sekä laitteiden sijoitukset 
yhdessä akustisen suunnittelijan kanssa. Akustinen suunnittelija esittää teknisinä 
raportteina rakennuksen ääneneristykselle, huoneakustiikalle ja LVIS-laitteiden 
äänenhallinnalle asetetut vaatimukset. Teknisen raportin sisältämät tiedot siirre-
tään rakennustapaselostukseen. Tekninen raportti sisältää myös akustisen suun-
nittelija esittämät rakennetyyppivaihtoehdot ja ääneneristysratkaisut. (RIL 243-1-





Akustisen suunnittelija tuottamat tekniset raportit tai akustinen työselitys liitetään 
urakka-asiakirjoihin ja jaetaan kaikille urakoitsijoille. Standardin SFS 5907 mu-
kaan rakennuksen akustiikan toteutumista valvotaan akustisin mittauksin. Raken-
nuttaja ja pääsuunnittelija määrittelevät tarvittavien mittausten määrän yhdessä 
akustisen suunnittelijan kanssa. Olisi suositeltavaa, että mittaukset teetetään ura-
koitsijasta riippumattomalla alan asiantuntijalla. (RIL 243-1-2007 2007, 31.) 
 
Akustinen suunnittelija esittää rakennesuunnittelijalle rakenteiden liitosperiaat-
teet, joista rakennesuunnittelija siirtää ne rakennedetaljeihin. Akustisen suunnit-
telijan tehtävänä on valvoa rakennesuunnittelua kokonaisuutena niin, että liitos-
ten ja rakennusosien ääneneristyskyky vastaa asetettuja vaatimuksia. Akustinen 
suunnittelija tarkistaa myös valittujen lattianpäällysteiden askeläänieristyskyvyn 
riittävyyden. (RIL 243-1-2007 2007, 31.) 
 
Akustinen suunnittelija osoittaa arkkitehdille huoneakustisten verhousten ja  
absorptiomateriaalien sijoituksen. Rakennesuunnittelija tarkistaa yläpohjan ja 
muiden rakennusosien rakennusfysikaalisen toiminnan, kun niihin on yhdistetty 
huoneakustisia verhouksia ja absorptiomateriaaleja. Arkkitehti laatii sisäkattojen 
periaatekaaviot ja detaljit, jotka akustinen suunnittelija tarkistaa. Akustinen suun-
nittelija tarkistaa myös, että sisustussuunnittelijan valitsemien kalusteiden ja mui-
den sisustuselementtien akustiset ominaisuudet vastaavat suunniteltavan tilan 




Ilmastoinnin äänenhallinnan suunnittelu kuuluu ilmanvaihtosuunnittelijalle, mutta 
akustinen suunnittelija tarkistaa IV-suunnittelijan toimittamien tietojen perus-
teella, ettei laitteiden tuottama äänitaso ylitä sallittuja enimmäisarvoja. Akustinen 
suunnittelija tarkistaa myös, että ilmaääneneristävyys tiloja yhdistävien ilman-
vaihtokanavien kautta on riittävä. Urakka-asiakirjoihin sisällytettävissä ilmanvaih-
tosuunnitelmissa esitetään tarkat tiedot kaikista puhaltimista, säätölaitteista, pää-
telaitteista ja kanavaosista. Akustinen suunnittelija laatii periaatepiirustukset ja 
ohjeet ilmanvaihtokanavien läpivienneistä tiivistyksineen ja mahdollisine jousta-
vine kanavaosineen. Hän laatii periaatepiirustukset ja ohjeet myös sähköasen-
nusten, vesijohtojen, lämpöputkien läpivienneistä ja tiivistyksistä. (RIL 243-1-
2007 2007, 32.) 
 
 
3.5 Rakentaminen ja käyttöönotto 
 
Rakennuttajan ja pääsuunnittelijan tehtävänä on perehdyttää urakoitsijat raken-
nuskohteeseen myös akustiikan osalta. Vaativissa kohteissa myös akustinen 
suunnittelija voi osallistua perehdyttämiseen. (RIL 243-1-2007 2007, 33.) 
 
Urakoitsijat, rakennuttaja ja pääsuunnittelija tiedottavat akustiselle suunnittelijalle 
kriittisistä työvaiheista, jotta akustiikan kannalta tärkeimpien seikkojen tarkastuk-
set voidaan tehdä ajallaan. Tällaisia seikkoja ovat esimerkiksi kelluvat rakenteet, 
väliseinät, ääntä eristävät alakatot, rakenteiden tiivistykset ja eri asennusten lä-
piviennit. Työmaan rakennusteknisten töiden ja LVIS-töiden valvojat sekä kukin 
suunnittelija omalta osaltaan valvovat akustisten vaatimusten toteutumista. Ra-
kennuttajan vastuulla on, että akustisen suunnittelijan esittämät ratkaisut toteute-
taan. (RIL 243-1-2007 2007, 33.) 
 
Rakennuttajan järjestämä valvonta ei poista urakoitsijan omaa valvontavastuuta. 
Urakoitsija raportoi akustiselle suunnittelijalle rakennusaikana havaitsemista on-
gelmista. Suunnitelmissa esitettyjä materiaaleja, eristyksiä tai muita seikkoja ei 
saa muuttaa ilman rakennuttajan ja akustisen suunnittelijan hyväksyntää.  





3.6 Käytössä todetut ääniolosuhteiden puutteet 
 
Puutteelliseksi koettu ääneneristävyys tilojen välillä johtuu yleensä riittämättö-
mistä suunnitelluista tai väärin toteutetuista rakenteista. Rakenteet eivät kuiten-
kaan yksinään selitä sitä, millaiseksi ääneneristävyys koetaan. Myös kuuntelu-
puolella vallitsevalla taustaäänten tasolla on merkitystä. Jos taustaäänitaso on 
alhainen, äänet erottuvat huoneiden välillä paremmin kuin silloin, kun huoneessa 
on paljon taustaääntä. Taustaäänillä tarkoitetaan tässä esimerkissä ilmanvaih-
don tai liikenteen tuottamia tasaisia ääniä. (RIL 243-1-2007 2007, 67.) 
 
Jos ääniolosuhteisiin on suunnittelussa ja rakentamisessa kiinnitetty liian vähän 
huomiota, voi käyttäjien taholta tullut negatiivinen palaute pakottaa parannus- ja 
korjaustoimenpiteisiin. Jälkikäteen tehtynä meluntorjunnan kustannukset ovat 
aina suuremmat kuin jos niihin olisi varauduttu jo suunnittelu- ja rakennusvai-






4 RAKENNETYYPIT JA NIIDEN AKUSTISET VAATIMUKSET 
 
 
4.1 Kootut akustiset vaatimukset 
 
Hankkeelle on esitetty akustiset vaatimukset, jotka on viety eri suunnittelijoiden 
suunnitelmiin. Luokkien vaimennus on esitetty toteutettavaksi pelkästään vai-
mentavalla ja hajottavalla verhouksella. Taulukoissa 2-4 on esitetty esimerkki-
kohteen vaatimukset taustamelun, äänieristysluokkien ja jälkikaiunta-aikatavoit-
teiden suhteen. 
 































4.2 Väliseinät  
 
Rakennettavan esimerkki kohteen suunnitelmista löytyy 13 kpl erilaista akustoi-
vaa väliseinätyyppiä. Lisäksi ulkoseinää vasten rakennettavia akustoivia sisäsei-
nätyyppejä on 7 erilaista. Erilaisten detaljien määrä on huomattavan suuri. Ääne-
neristävyysvaatimusten mukaan seinärakenteet vaihtelevat. Esimerkkeinä kol-
men eri tilan seinäratkaisut (kuvio 3, 4, 5). 
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Kuvio 5. Studion väliseinärakenne, ääneneristävyysvaatimus 65 dB (Sweco 
2019a) 
 
Kaikkien ääntä eristävien seinien tulee olla täysin ilmatiiviitä, myös alas laskettu-
jen kattojen yläpuolelta ja muista näkymättömiin jäävistä paikoista. Eri rakennus-
osien välisiin saumoihin tulee aina jättää riittävän suuri rako, jotta se pystytään 
tiivistämään asiallisesti. Levyrakenteilla rako on tyypillisesti 5-9 mm. Rakenteita 
ei saa heikentää upotetuilla sähköasennuksilla tai muilla laitteilla taikka asennuk-
silla. Mikäli rakenteessa käytetään esim. upposähkörasioita, tulee rakennetta 
vahvistaa. Jos rasioita on molemmin puolin esim. levyseinässä, niiden välin on 
oltava min. 600 mm tai rasioiden ympärillä on oltava kipsimassa tms. Kaksi run-
koiseen levyseinään uppoasennuksen yhteydessä asennetaan 600 x 600 mm 
rakennuslevy ja väli täytetään mineraalivillalla. (Akukon 2018.) 
 
Levyrakenteiset seinät tiivistetään toisiinsa ja ympäröiviin rakenteisiin elastisella 
tiivistysmassalla. Jos seinissä on kaksi tai useampi levy päällekkäin, saumat 
asennetaan limittäin. Uloimman levyn ja viereisten rakenteiden (myös lattian ja 
katon) väliin jätetään 5-9 mm rako, joka tiivistetään. 
22 
 
Solumuovitiivisteillä eristettyjä ”äänieristysrankoja” voidaan käyttää lisävarmis-
tuksena, mutta sen lisäksi tiivistyksestä on huolehdittava. 
Rakenteet, joissa on RW 40 db tai enemmän, liitokset tehtävä T-liitoksena eikä 
puskuliitoksena. Seinät on tehtävä valmiiksi ennen IV-kanavien ja muiden lävis-
tävien putkien asentamista. Kaksinkertaisten levyseinien runkojen tulee olla irti 
toisistaan min 10 mm. (Akukon 2018.) 
 
Näistä erilaisista liitosratkaisuista löytyy suunnitelmista 76 kpl liitosdetaljeja.  
Näissä on määritelty käytettävät materiaalit ja huomiota vaativat kohdat tekstiviit-








Kuvio 7. Seinien liitokset kamarimusiikinsalin kulmassa (Sweco 2019b) 
 
Väliseinädetaljeja löytyy myös yläpäiden joustavista liitoksista (kuvio 8) sekä sei-

















Kelluvat lattiat ovat yleensä aina huonekohtaisia. Tällöin niiden tulee olla 5-15 
mm irti kaikista ympäröivistä rakenteista. Tämä koskee myös ovirakenteita ja ke-
vyitä väliseiniä. Kelluvan lattian tulee päästä liikkumaan vapaasti pystysuunnassa 
eikä sitä saa kiinnittää muuhun rakennusrunkoon minkäänlaisin kiintein liitoksin. 
Putkia ja sähköjohtoja ei saa sijoittaa kelluvaan lattiaan. Mahdolliset läpiviennit 
irrotetaan laatasta 10-15 mm mineraalivillakourulla, joka suojataan muovikalvolla. 




Kellarin lattioissa lattialaatat irrotetaan viereisen huoneen laatasta. Laattojen vä-
linen sauma pitää olla tyhjä. Valuaikana väliin asetetaan vaneri, johon kiinnite-
tään solumuovikaistat. Ongelmaksi tulee kuinka vaneri ja solumuovi saadaan va-




Kuvio 10. Studioiden laattojen liitos, reunavahvistettu, runkoäänenjohtuminen 





Rakennettavan talon suunnitelmista löytyy 4 kpl erilaista akustoivaa alakattora-
kennetta 
 
Joustavasti ripustetut levyrakenteiset äänieristysalakatot asennetaan valmistajan 
ohjeiden mukaisesti. Joustavasti ripustetun levytyksen ja ympäröivien rakentei-
den välille ei saa syntyä jäykkää yhteyttä. Äänieristysalakaton ja sitä ympäröivien 
rakenteiden väliin jätetään n. 5-9 mm levyinen rako, joka tiivistetään elastisella 
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massalla. Äänieristysalakaton levytyksen tulee laskeutua vapaasti joustavan ri-
pustusjärjestelmän varaan. Rakenteen joustavuutta ei saa heikentää asennuk-
silla, joita tehdään sen ylä- tai alapuolelle. (Akukon 2018.) 
 




4.5 Ovet ja ikkunat 
 
Ääntä eristäviä ovia, ikkunoita ja luukkuja ei saa pääsääntöisesti kiinnittää koko-
naan polyuretaanilla tai vastaavalla paisuvalla massalla. Ne saa kiinnittää piste-
mäisesti polyuretaanilla ja loput on tilkittävä mineraalivillalla tms. huokoisella ma-
teriaalilla. Kaikkien saumauksien alla on yleensä oltava saumausnauha, jonka 
päälle on jäätävä min. 5 mm syvä kittausvara. (Akukon 2018.) 
 
Ovissa tulee olla viralliset hyväksymisleimat. Ovien asentamisessa tulee kiinnit-
tää erityistä huomiota siihen, että ovilevyn ja karmin välinen rako sulkeutuu täysin 
ilmatiiviiksi. Ovenkarmin ja seinän välinen tiivistys tehdään yleensä elastisella 
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massalla, saumanauhalla ja mineraalivillalla. Teräsrakenteisen oven kehys voi-
daan juottaa kiviseinään betonimassalla. Myös kynnyksen ja lattian väli tulee tii-
vistää esim. liimamassalla. Kaikki palo-ovet on tiivistettävä kaksoistiivisteellä sei-






Ääntä eristävien rakenteiden kaikki läpiviennit on tiivistettävä täysin ilmatiiviiksi. 
Tiivistykseen käytetään tiiviytensä säilyttäviä ja seinän raskautta vastaavia ai-
neita ja pienissä aukoissa pääsääntöisesti elastista tiivistysmassaa. Välitilassa 
käytetään eristeenä mineraalivillaa tms. huokoista materiaalia. 
Elastisella massalla tiivistettävän raon tulee olla n. 5-9 mm leveä. Sauman leveys 
ei yleensä saa olla alle 5 mm tai yli 15 mm. Käytettävä suunnitelmien mukaisia 
elastisia massoja, joiden liikejousto on vähintään +-20 %. 
Tavanomaista polyuretaania ei ole syytä käyttää. Jos erityistapauksessa joutuu 
käyttämään, tulee lävistyskohta tiivistää lisäksi elastisella massalla molemmin 
puolin. (Akukon 2018.) 
 
Ilmanvaihtoputket juotetaan massiivirakenteisiin kiinni betonilaastilla tai sauma 
tiivistetään elastisella massalla ja välitila täytetään mineraalivillalla. 
Läpiviennit levyrakenteisiin tehdään siten, että putken ja levyn väliin jää 5-9 mm 
rako, joka tiivistetään elastisella massalla. Kanavatyö keskeytetään tarvittavissa 
kohdissa, jotta läpiviennit voidaan sulkea. (Akukon 2018.) 
 
Viemärijohtojen lävistysaukot juotetaan kivirakenteissa kiinni betonilaastilla tai 
kipsimassalla. Levyrakenteissa käytetään mineraalivillaa ja molemmin puolin 
elastista tiivistekittiä. Kun lämpö- tai vesijohdot taikka sprinkleri- tai jäähdytysput-
ket menevät kivirakenteen läpi, tulee sijoittaa läpimeno kohtaan hylsy putken ym-
pärille. Putken ja hylsyn väli tiivistetään käyttäen mineraalivillaa tai solumuovia 




Sähköjohtojen arinoita tai hyllyjä ei saa viedä vähintään 40 dB ilmaääneneristys-
luvun rakenteiden läpi. Myöskään sähkökouruja ei saa viedä katkaisemattomina 














5 LAADUN TARKASTUSMENETELMÄT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN 
 
 
5.1 Ennen työn aloitusta 
 
Rakennusalalla vallitsee hyvin erilaisia ennakkosuunnittelun periaatteita. Joiden-
kin työntekijöiden asenne on edelleen, ettei tulevaan voi varautua. Siksi suunnit-
telukin koetaan turhaksi. Vastaavien työnjohtajien haastattelujen perusteella 
enemmistö piti työn ennakkosuunnittelua jatkuvaa valvontaa tärkeämpänä. Rei-
lun enemmistön mielestä työnjohtajan pitäisi käyttää yli puolet työajastaan en-
nakkosuunnitteluun. Tutkimuksen mukaan tähän käytetty aika oli vain 23% työ-
ajasta. Toinen merkittävä havainto oli, että kokeneet työnjohtajat käyttivät paljon 
enemmän aikaa kuin kokemattomat työnjohtajat. (Koskenvesa & Marjasalo 
2011.) 
 
Ennakkoon on varmistettava tarvittavien suunnitelmien olemassaolo sekä huo-
lehdittava, että viimeiset päivitykset ovat urakoitsijan käytössä. On laadittava 
työlle aikataulu sekä aikaa perehtyä laatuvaatimuksiin. Aloituspalaverissa on var-
mistettava urakoitsijan ymmärrys rakennusaikataulusta ja laatuvaatimuksista, 
jotta he voivat varautua työhön sen vaadittavin resurssein. Näin vältytään kiireen 
aiheuttamilta laatuvirheiltä. Työnjohtajien on kehitettävä omaa ajankäyttöään, 
jotta he pystyvät lisäämään ennakkosuunnitteluun enemmän aikaa. 
 
 
5.2 Työvaiheiden työnaikainen valvonta 
 
Työnjohtajien jalkautuminen työmaalle on välttämätöntä työnlaadun tarkkailun ta-
kia. Siten voidaan varmistaa suunnitelmien mukainen rakentaminen sekä mate-
riaalit. Työnjohtajan käyminen työmaalla edes auttaa myös tiedon kulkua. Työtä 
tekevä henkilö voi antaa välitöntä palautetta ja ongelmatilanteisiin pystytään 
puuttumaan viiveettä. 
 
Eri ihmiset voivat ymmärtää laadun eri tavoin, jonka takia työnjohtajan pitää 
käydä työmaalla. Rakentamassa voi olla suurikin määrä rakentajia, jotka kaikki 
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ajattelevat laadusta omalla tavallaan. Työnjohtajan tehtävä on sanoa työmaalla, 
milloin laatutaso täyttää vaatimukset. (Mannila 2018.) 
 
Työnjohtajan vierailu työmaalla ei kaikissa tapauksissa toteudu riittävän usein. 
Tähän voi olla monia eri syitä kuten työnjohtajan persoona, kokemattomuus, mo-
tivaation puute, liian suuri työmäärä tai työnjohtajan oman ajankäytön ongelmat. 
Liian suuri luotto työntekijöihin voi johtaa virheiden huomaamiseen liian myö-
hään. Tämä aiheuttaa aikataulullisia ongelmia sekä mahdollisista korjaustöistä 
lisäkustannuksia.  
 
Viikoittaiset urakoitsijapalaverit ovat tehokas tapa huolehtia työn aikataulutukset 
ja vaiheistukset eri urakoitsijoiden välillä. Tuntiopettaja Jaakko Hilskan (2019) 
mukaan urakoitsijoiden osallistuminen niihin on niin tärkeää, että jo urakkasopi-
muksiin pitäisi kirjata pakollinen osallistuminen esim. 500€:n sakon uhalla.  
Keskustelu myös nokkamiesten kanssa on tärkeää, koska heillä on aina tuo-
reempi tieto töiden etenemisestä, kuin esim. projektipäälliköllä. Aliurakoitsijoille 
on tehtävä selväksi, että ongelmista on ilmoitettava viipymättä. Ei saa odottaa 
esim. viikoittaiseen urakoitsijapalaveriin. (Hilska 2019.) 
 
 
5.3 Työvaiheiden tarkistukset 
 
Esimerkkikohteessa akustiset rakenteet ovat vaativia. Tiloja on monia erilaisia ja 
itse rakenteissa on monia erilaisia kerroksia ja työvaiheita. Näissä voi rakennus-
vaiheessa syntyä virheitä, jotka voivat johtua vääristä suunnitelmien tulkinnoista, 
ammattitaidottomuudesta, kiireestä, välinpitämättömyydestä tai laatuvaatimusten 
ymmärtämättömyydestä. 
 
Eri työvaiheet on syytä tarkastaa ennen kuin nämä menevät piiloon rakentamisen 
edetessä. Jälkikäteen esimerkiksi tiiveysongelmat tai vesiputken aiheuttaman re-
sonoinnin selvittäminen on hankalaa. Jo valmiiksi rakennetun rakenteen purka-
minen tulee kalliiksi ja vie paljon aikaa. Nämä mahdolliset puutteet ja virheet pitää 
huomata jo heti työvaiheen jälkeen. Olisi tärkeää määrittää välitarkastusten ajoit-





Itselleluovutuskäytäntö on ollut työmailla käytössä pitkään. Sen ideana on, että 
aliurakoitsijat tarkastavat oman tekemänsä työn laadun ennen sen luovuttamista 
tilaajalle. Urakkasopimuksissa viitataan lähes poikkeuksetta YSE 98 asiakirjaan 
eli rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin.  
 
Sieltä löytyy kohta 11§ urakoitsijan laadunvalvonta. 
 Urakoitsija tarkastaa itse suoritusvelvollisuuteensa kuuluvan työn laadun 
sekä korjaa mahdolliset puutteet ja virheet ennen tilaajalle tapahtuvaa luo-
vutusta. 
 Urakoitsijan on ilmoitettava tilaajan edustajalle havaitsemistaan vakavista 
virheistä urakkasuorituksessaan ja toimenpiteistään niiden korjaamiseksi. 
Sekä 71§ rakennuskohteen vastaanottotarkastus. 
 Urakoitsijan on ennen vastaanottotarkastusta itse varmistettava, että ra-
kennustyö on valmis ja täyttää sopimuksen mukaiset vaatimukset. (RT 16-
10660 1998.) 
 
Itselleluovutus olisi hyvä ottaa läpikäytäväksi asiakohdaksi jo aloituskokoukseen. 
Siellä on käytävä itselleluovutusmenettely läpi ja kerrottava omat vaatimukset ja 
mahdolliset rankaisutoimet, mikäli suunnitelmia ei noudateta. (Valtonen 2013, 
24.) 
 
Aliurakoitsijoiden tekemät itselleluovutukset ovat usein liian pintapuolisia ja näin 
puutteet jäävät huomaamatta. Tehdään dokumentti, jotta on esittää sellainen 
pääurakoitsijalle. Yleisin syy sille, miksi itselleluovutus jää puutteelliseksi on kiire. 
(Olkkonen 2017, 12.) 
 
Aikataulua suunniteltaessa olisi hyvä huomioida myös tarkastuksiin ja itselle-
luovutuksiin kuluva aika. Jos itse työ on aikataulutettu liian tiukalle, kärsii jo itse 










Paras tapa dokumentoida on valokuvaaminen. Tänä päivänä puhelimien kamerat 
ovat todella hyviä. Jokaisesta kittauksesta ja työvaiheesta kuvien ottaminen hel-
pottaa mahdollisten vikojen selvittämistä jälkikäteen. Samalla se antaa turvaa 
mahdollisilta turhilta valituksilta, kun pystytään todistamaan dokumentein työvai-
heiden oikea toteutus. 
 
Kuvamäärän hallintaan pitää panostaa. Ne voidaan kansioida jonnekin tiettyyn 
paikkaan, mutta järkeviä ohjelmistojakin on saatavilla. Yksi käytetyin ja myös hy-
väksi todettu on Congrid, joka on käytössä myös tässä kyseisessä esimerkki työ-
kohteessa. Congrid ohjelmalla on myös mahdollista tuottaa työvaihetarkistuslis-





Congrid Oy on vuonna 2013 perustettu suomalainen yritys. Se on kehittänyt 
omaa nimeään kantavan pilvipohjaisen ohjelmisto, joka tarjoaa alustan laadun ja 
turvallisuuden hallintaan rakennushankkeissa. (Itewiki 2019.)  
 
Congrid-ohjelmistokokonaisuus käsittää kaksi tasoa, jotka ovat selaimella toimiva 
Live-palvelu sekä tabletilla tai puhelimella käytettävä mobiiliapplikaatio. Molem-
milla on omat käyttötarkoituksensa, ja ne on kehitelty toimimaan saumattomasti 
yhteen. Congrid-ohjelmisto on pilvipalvelu, mikä tarkoittaa sitä, että tieto liikkuu 
automaattisesti Liven ja applikaation välillä internet-yhteyden välityksellä. (Cong-
rid 2018, 4.) 
 
Projektin alussa on tärkeää tehdä taustadata huolella. Taustadatan avulla appli-
kaation käyttäminen työmaalla nopeutuu huomattavasti. Hyvän pohjatyön avulla 
käyttö kentällä on sujuvaa. Pohjadatan luonnissa käytetty tunti tulee projektin 
koosta riippuen takaisin moninkertaisesti projektin valvonnan ja dokumentoinnin 






5.6 Aluejako Congridissa 
 
Congridin käyttö hankkeessa aloitetaan luomalla Congrid Live palveluun hank-
keelle oma projekti. Tärkein työvaihe projektin luomisessa on pohjakuvien ja 
aluejaon tekeminen projektille. Aluejako voidaan tehdä suppeasti, jolloin käyte-
tään kerroskohtaista aluejakoa. Laajassa aluejaossa voidaan pohjakuvista valita 
yksittäinen huone tai tila. Raportointi saadaan tällä tavalla tarkemmaksi. (Riihko 
2018, 10.) 
 




KUVIO 13. Congrid aluejako esimerkkikohteessa 
 
Esimerkkikohteen kellarikerroksessa on valtaosa rakennuksen vaativista ja kes-
kenään erilaista akustisista tiloista. Sieltä löytyy useampi studio, esityssali, tark-
kaamoita ja soittotiloiksi tarkoitettuja työhuoneita (kuvio 14).  
Nämä tilat ovat suhteellisen helppo lisätä aluejaon tiloiksi. Työhuoneet eivät poh-
jakuvan mukaan ole yksityiskohtaisesti nimettyjä. 
Rakennuksen 3. kerrokseen on yhdelle seinustalle suunniteltu 4 kpl yhtyetilaa ja 
toiselle 7 kpl instrumenttitilaa (kuvio 15). Näistä löytyy tilakoodi tyyliin M3-5A1, 
mutta aluejakoon merkinnän pitäisi olla helpompi, kuten yhtye 1, yhtye 2 jne. 
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Nimeämällä tilat tarkemmin sekä aluejakoa muuttamalla tilakohtaiseksi, tarkistus-
















Kuvio 15. 3. krs pohjakuva esimerkkikohteessa 
 
Aluejakoa voi muokata avaamalla ”aluejako malli.txt” tiedosto Excel ohjelmassa.  
Kun muokkaus on valmis, tallennetaan tiedosto ”UTF-16-Unicode-teksti(.txt)” 
muotoon ja ladataan Congrid-ohjelmaan (Liite 1). 
 
Esimerkkikohteen pohjakuvien perusteella on laadittu tarkempi aluejakomalli. Sii-
hen on pyritty kokoamaan tärkeimmän akustiset tilat ja samankaltaiset tilat erot-
telemaan pohjakuvissa olevilla huonekoodeilla (Liite 2). 
 
 
5.7 Laadunvarmistusmatriisit Congridissa 
 
Matriisien avulla voidaan laatia toistuvaan tehtävänohjaukseen soveltuvia laatu-
matriiseja. Näillä saadaan eri työvaiheiden laatutarkastukset vaiheineen tarkasti 
kirjattua ja suunniteltua. Kaikki applikaatiolla tehdyt laatutarkastukset siirtyvät au-
tomaattisesti oikeaan paikkaan matriisissa ja ovat sieltä nähtävissä yhdestä nä-




Yrityksessämme olevaan ohjelmistoon on olemassa valmiita laatumatriisipohjia, 
mutta niistä ei löydy näin spesifioituja työvaiheita. Sieltä löytyy normaaliin välisei-
nätyöhön ja ääneneristykseen sopivia laatumatriiseja (kuvio 16, 17). 
 
 
KUVIO 16. Congrid levyväliseinien tarkistuslista 
 
 
KUVIO 17. Congrid ääneneristys tarkistuslista 
 
Räätälöimällä matriiseja vastaamaan tarkemmin eri työvaiheita, Congrid sovel-
tuisi hyvin laatutarkistusten tekemiseen. Kuvio 16 mukaiseen levyseinien tarkis-
tuslistaan pitäisi lisätä tarkistuskohtia, koska työvaiheita on enemmän kuin tavan-
omaisessa huoneistojen väliseinärakenteessa. Esimerkkimallina siihen on lisätty 





Esimerkkikohde on määritelty ääniteknisesti poikkeuksellisen vaativaksi koh-
teeksi. Rakennusluvan ehdoksi on määritelty käytettävän akustiselle suunnitte-
lulle ulkopuolista tarkastajaa. Kohteen haasteena on ollut arkkitehdin, akustiikka-
suunnittelun ja rakennesuunnittelun yhteensovittaminen toteutusvaiheessa. Lop-
putuloksena halutaan akustisesti konserttitalon tasoisia ratkaisuja. Akustiset rat-
kaisut ovat rakennusteknisesti haastavia toteuttaa. Rakennusaikataulu on tiukka 
ja aikaa koeluontoiseen rakentamiseen ei ole. Tässä mielessä on tärkeää saada 
rakentamisen yksiselitteiset toteutus-suunnitelmat ajoissa työmaalle. Näin saa-
daan pois suljettua mahdolliset virheellisen rakentamisen aiheuttamat akustiset 
ongelmat.  
 
Haasteita on aiheuttanut myös tulevien käyttäjien myöhässä ilmaisemansa muut-
tuvat toiveet ja tarpeet. Käyttäjän mekaniikkasuunnittelun tarkoituksena on saada 
suunniteltua tarpeet erilaisen esitystekniikan, kuten valojen ja kaiuttimien kiinni-
tyksille. Näiden yhteensovitus akustiikkaratkaisujen kanssa on aiheuttanut vii-
veitä lopullisiin toteutus-suunnitelmiin. Kun rakennetaan täysin ilmatiiviitä tiloja, 
kaikkien rakenteisiin tulevien kiinnitysratkaisujen olisi oltava tiedossa jo raken-
nusaikana. Jälkikäteen tiiviitä seinä- ja kattopintoja ei voi enää puhkoa mahdol-
listen käyttäjien omien asennusten takia ilman, että akustiset ominaisuudet eivät 
siitä kärsisi. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää työnaikaisten tarkistusten tekemistä sekä 
niiden dokumentointia mahdollisimman tarkasti ja helposti. Työn oikean lopputu-
loksen tarkastaminen edellyttää tietoa millainen tarkastettava kohde kuuluisi olla. 
Opinnäytetyön tekijällä ei ollut aiempaa akustiikan erityisosaamista ja valtaosa 
opinnäytetyöntekemiseen kuluneesta ajasta meni tutustumalla esimerkkikohteen 
suunnitelmiin ja akustiikan perusteisiin. Tämän tiedon sisäistäminen on varmasti 
suurin hyöty itse opinnäytetyön tekijälle. Sisätyövaiheet ovat lähiaikoina alka-
massa ja opinnäytetyöntekijä työnjohtajan roolissa on siihen hyvin varautunut.  
 
Opinnäytetyössä tehtyjä työvaihetarkistusten kehitysehdotuksia käyttämällä voi-
daan helpottaa työnjohtajien tekemiä tarkistuksia. Congrid-sovelluksen aluejaon 
muuttaminen käytössä olevasta kerroskohtaisesta tarkemmaksi tilakohtaiseksi 
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olisi tärkeää. Se vaatisi yhteistyötä suunnittelijoiden kanssa, koska tilojen nimeä-
minen yksilöllisemmin olisi välttämätöntä tilojen erottamiseksi toisistaan. Opin-
näytetyö selventää myös mahdolliset kriittiset virheen mahdollisuudet. Niihin 
ajoissa reagoimalla voidaan saavuttaa laadukasta tekemistä aikataulussa ja il-
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Liite 3. Muokattu Congrid väliseinätyövaiheen tarkistusmatriisi 
74. väliseinät 
 
1 Tarkistetaan runkosoirojen pystysuoruus ja merkittyjen seinälinjojen suunnitelmien 
mukaisuus ennen levyjen kiinnitystä 
 
2 Tarkistetaan kaksinkertaisten levyseinien runkojen olevan irti toisistaan min 10 mm 
 
3 Tarkastetaan muiden erikoisseinien rankajaot ja liittyminen muihin rakenteisiin 
 
4 Tarkistetaan eri rakennusosien välisten saumojen riittävän suuri rako. 5-9mm 
 
5 Tarkistetaan levyrakenteiset seinät tiivistetty toisiinsa ja ympäröiviin rakenteisiin 
elastisella tiivistysmassalla 
 
6 Teräsrunkoisen väliseinän levyjen ruuvit kiinnitetään mahdollisimman teräsprofiilin tai-
tekohtaa, läpät auki. Kiinnitys vasta levytysvaiheessa 
 
7 Tarkistetaan liitokset, tehtävä T-liitoksena  
 
8 Levyjen kiinnityksessä ja saumauksessa noudatetaan tuotevalmistajien ohjeita. Varmis-
tetaan saumat 
 
9 Tarkistetaan uloimman levyn ja viereisten rakenteiden (myös lattian ja katon) väli. Jä-
tetään 5-9 mm rako, joka tiivistetään. 
 
10 Varmistetaan sähkörasiat, putket yms. Rasiat eivät saa olla kohdakkain 
 
11 Varmistetaan kaksi runkoiseen levyseinään uppoasennuksen yhteydessä asennettu 
600 x 600 mm rakennuslevy ja väli täytetään mineraalivillalla.  
 
12 Osastoivien väliseinien sähkörasiat tulee olla suojattu. Putkitukset eivät saa täyttää 
koko villoitettavaa tilaa 
 
13 Varmistetaan. Seinät on tehtävä valmiiksi ennen IV-kanavien ja muiden lävistävien 
putkien asentamista 
 
 
